
ZEICHNER
FACHRICHTUNG
ARCHITEKTUR

PROJEKTARBEIT 2021



PROJEKTARBEIT 2021 ZEICHNER FACHRICHTUNG ARCHITEKTUR
INHALTSVERZEICHNIS
TIM HOFSTETTER l ZFA 18B l 23.12.2021

INHALTSVERZEICHNIS

1 I ANALYSE, VOLUMEN- & GELÄNDESTUDIEN
1A I ANALYSE AM GEBAUTEN OBJEKT
1B I GRUNDSTÜCKBEURTEILUNG & VOLUMETRISCHE STUDIE

2 I PROJEKTSTUDIEN I STATISCHES KONZEPT
2A I KONZEPTE
2B I VORPROJEKTPLÄNE & SITUATION

3 I VORBEREITUNG AUSFÜHRUNGSPLANUNG
3.1A I DÄMMPERIMETER FESTLEGEN
3.1B I PROBLEME ERKENNEN, BEZEICHNEN UND ERLÄUTERN
3.2 I KONSTRUKTIONSDETAILS & MATERIALISIERUNG

4R I FACH- UND VERTIEFUNGSAUFTRAG
4A I WERKPLAN
4B I TERMINPROGRAMM & INSTALLATIONSPLAN
4C I MATERIALKONZEPT DER BODENBELÄGE
4D I PLAKAT
4E I DOSSIER



PROJEKTARBEIT 2021 ZEICHNER FACHRICHTUNG ARCHITEKTUR
1A I ANALYSE AM GEBAUTEN OBJEKT
TIM HOFSTETTER l ZFA 18B l 09.09.2021 NICHT MASSSTÄBLICH

 

Refuge de laigle 

https://www.alpewa.com/de/refuge-de-laigle--2-3.html 

https://denkmalpflege-schweiz.ch/2015/12/30/bauen-extrem-sanierung-der-hochalpin-huette-

refuge-de-laigle/ 

https://www.wettbewerbe.cc/singleview/article/bauen-am-berg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS GRAU, WELCHES VON DEN UMLIEGENDEN ALPEN
AUFGENOMMEN WURDE, LÄSST DAS GEBÄUDE BEIM KURZEN
DURCHSCHWEIFEN BALD ÜBERSEHEN. EINZIG DIE
MOMENTAN NOCH HELLE HOLZFASSADE ERZIELT EINE KURZE
BEWUSSTE AUFMERKSAMKEIT AUF DAS FRISCH RENOVIERTE
OBJEKT. BEI LÄNGERER BEOBACHTUNG KANN MAN GUT DAS
GEFÜHL BEKOMMEN, DASS MAN GLEICH SIEHT WIE EIN
300M3 QUADER DEN BERG HINUNTERFÄLLT. OB LINKS ODER
RECHTS VON DER KRETE IST VÖLLIG OFFEN. HINGELEGT ABER
NOCH NICHT ANGEMACHT, FREI UND LEICHT IN PERFEKTEM
KONTRAST ZUR FELSIGEN TOPOGRAPHIE VON WELCHER ES
UMGEBEN IST. SO TANZT DAS "REFUGE DE L'AIGLE", BIS
SICHER ZUM NÄCHSTEN WINDSTOSS, UNTER DEM GIPFEL
DES LA MEIJA IN DEN FRANZÖSISCHEN ALPEN.

REFUGE DE L'AILGE
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01. AUGUST 2021 I 0600 UHR

01. AUGUST 2021 I 1200 UHR

01. AUGUST 2021 I 1800 UHR

500M UND SIE HABEN IHR ZIEL ERREICHT. JEDENFALLS ZU FUSS. IM
UMKREIS VON EINEM HALBEN KILOMETER DES PROJEKTIERTEN GEBÄUDES
BEFINDET SICH ALLES WÜNSCHENSWERTE. EINKAUFSMÖGLICHKEITEN,
SPORTANLAGE, AUTOBAHNANSCHLUSS, TRAM- UND BUSHALTESTELLE,
GEDECKTE PARKPLÄTZE, ALLES IN UNMITTELBARER NÄHE. DENNOCH IST ES
MÖGLICH DAS GEBÄUDE UND DAS DAMIT VERBUNDENE UND
GEWÜNSCHTE LEBEN WEG VOM VERKEHRSLÄRM UND ZUR NATURNAHEN
UMGEBUNG ZU RICHTEN. EIN OPTIMALER STANDORT UM DAS ÖFFENTLICHE
LEBEN ZU SAMMELN UND ZU ZELEBRIEREN. DIE VORHANDENE SITUATION,
VORALLEM IM ANBETRACHT DER TOPOGRAPHISCHEN LAGE, LÄDT DAZU
EIN, DEN KOMPLEX RICHTUNG SÜD-OSTEN AUSZURICIHTEN, IN RICHTUNG
UNVERBAUTES NAHERHOLUNGSGEBIET. DER HÜGELIGE ANSTIEG LÄSST DIE
MÖGLICHKEIT OFFEN DAS PROJEKTIERTE VORHABEN IN DEN HANG HINEIN
ZU SETZEN ODER EINFACH AUF DIE ANHÖHE ZU LEGEN UND SOMIT ÜBER
ALLES HINWEG SCHWEBEN ZU LASSEN.

500m

GROSSI ALLMÄND, BERN
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SÜDLICHE AUSRICHTUNG
- TEILWEISE IM VERKEHRSLÄRM
- AUSSICHT SPORTANLAGE &
NAHERHOLUNGSGEBIET

NÖRDLICHE AUSRICHTUNG
- KOMPLETT IM VERKEHRSLÄRM
- AUSSICHT STRASSE & INDUSTRIE

ÖSTLICHE AUSRICHTUNG
- TEILWEISE IM VERKEHRSLÄRM
- AUSSICHT WALD & NAHERHOLUNGSGEBIET

WESTLICHE AUSRICHTUNG
- KOMPLETT IM VERKEHRSLÄRM
- AUSSICHT STRASSE & PARKHAUS

GROSSI ALLMÄND, BERN
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SÜDLICHE AUSRICHTUNG
DIE LAGE GENAU AUF DER OST-WEST-ACHSE FÜHRT ZU EINEM OPTIMALEN LÄRMSCHUTZ VOR DER
NÖRDLICH GELEGENEN STRASSE. VON DER OSTSEITIGEN STRASSE JEDOCH IST DAS GEBÄUDE
ANFÄLLIGER FÜR VERKEHRSLÄRM.
DIE ÖSTLICH LIEGENDE STRASSE GILT AUCH BEI DER AUSSICHT EHER ALS NEGATIVER ASPEKT.
DAFÜR KANN DIE GANZE WEITE DER ALLMEND KOMPLETT AUSGESCHÖPFT WERDEN, DER
NORDÖSTLICHE WALD UND DAS GEBÄUDE TANGIEREN SICH UND DEREN BEIDER VORZÜGE BEI
DIESEM STANDORT, KAUM.
UM DEN EINFLUSS DER TOPOGRAPHISCHEN BEGEBENHEITEN SINNVOLL UND OPTIMAL
DARZUSTELLEN WURDE JEWEILS IM HÜGELIGEN BEREICH EIN SCHEMATISCHER QUERSCHNITT
ERSTELLT.

DAS OBJEKT WÄRE TEILWEISE KOMPLETT IM
HANG, TEILWEISE RUNDUMLIEGEND UMGEBEN
VON FLACHEM TERRAIN. DIES SOLL DEN
FASZINIERENDEN EINDRUCK ERZEUGEN, DASS
DER KOMPLEX AUS DEM HÜGEL HINAUS
WÄCHST. SOMIT WIRD EINE NAHTLOSE
EINGLIEDERUNG INS LANDSCHAFTSBILD
GEWÄHRLEISTET.

GRÖSSTENTEILS IST DAS OBJEKT IM FLACHEN
TERRAIN, EIN KLEINER ANTEIL IST IN DIE
LEICHTE ANHÖHE GESETZT. DAS GEBÄUDE
SCHEINT WIE ANGESCHWEMMT. ES SETZT
SOMIT EINEN DEUTLICHEN KONTRAST ZUR
UMGEBUNG UND STICHT HERVOR.

SÜD-ÖSTLICHE AUSRICHTUNG
DEN KOMPLEX GERADE AUF DIE NORD-SÜD-ACHSE ZU LEGEN KOMMT AUFGRUND DER
VERKEHRSREICHEN UND LÄRMINTENSIVEN NÖRDLICHE STRASSE EHER NICHT IN FRAGE.
AUSSERDEM WÜRDE ES MIT DER TOPOHGRAPHISCHEN LAGE WENIG SINN MACHEN, DA
VORALLEM DER ANSPRUCH DER AUSSICHT, RESPEKTIVE AUSRICHTUNG DURCH DIE KOMPLETTE
ANVISIERUNG DES WALDES, STARK BEEINTRÄCHTIGT WERDEN WÜRDE. UM DIESEM GERECHTER
ZU WERDEN WIRD DAS GEBÄUDE PARALLEL ZUM BAUPLANUNGPERIMETER GESETZT, SÜDÖSTLICH
AUSGERICHET.
UM DEN EINFLUSS DER TOPOGRAPHISCHEN BEGEBENHEITEN SINNVOLL UND OPTIMAL
DARZUSTELLEN WURDE JEWEILS DURCH DAS OBJEKT EIN LÄNGSSCHNITT RECHTWINKLIG ZUR
KÜRZEREN FASSADENSEITE ERSTELLT.

ETWA EIN DRITTEL DER GEBÄUDELÄNGE IST
UMGEBEN VON HANG. ZUM TEIL IST DAS
ERSTE GESCHOSS GÄNZLICH IM ERDREICH, IM
GEGENZUG LIEGT DER REST DES OBJEKTS IM
FLACHEN TERRAIN. SÄMTLICHE ZU
BEACHTENDE ASPEKTE EINER OPTIMALEN
PLATZIERUNG SIND MEHRHEITLICH ERFÜLLT
ODER OHNE GROSSEN BAULICHEN UND
FINANZIELLEN AUFWAND ZU GENERIEREN.

GROSSE ALLMEND, BERN
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PROBLEMERKENNUNG QS
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PROBLEMERKENNUNG GR
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DATUM GEZ. ÄNDERUNGEN

PLANREVISION:

BAUHERRSCHAFT: GRUNDEIGENTÜMER:

556.00 m.ü.M= =OK. FERTIG BODEN PUBLIKUMSGESCHOSS ± 0.00

STADT BERN
JUNKERNGASSE 47
3011 BERN
031 321 62 10
STADTKANZLEI@BERN.CH

STADT BERN
JUNKERNGASSE 47
3011 BERN
031 321 62 10
STADTKANZLEI@BERN.CH

KALKSANDSTEIN

OK OBERKANT

UK UNTERKANT

AK AUSSERKANT

VSG VERBUNDSSICHERHEITSGLAS

VFV VSG / FLOATGLAS / VSG

FFF FLOAT- / FLOAT- / FLOATGLAS

VFF VSG / FLOAT- / FLOATGLAS

BETON

BACKSTEIN

MÖRTEL, GIPS

HOLZ

DÄMMSTOFFE

SPEZ. DÄMMUNG (EINLAGE DECKE)

SPEZ. DÄMMUNG (EINLAGE BODEN)

SW  SCHWELLE

BR BRÜSTUNG

ST  STURZ

FE.BO FERTIG BODEN

RO.BO ROH BODEN

RO.DE ROH DECKE

FE. FERTIG

RO.  ROH

BETONFERTIGELEMENTE

Planlegenden:

DÄMMSTOFFE (RF1 STEINWOLLE)

 AUSSENWASSERHAHN

BA BODENABLAUF

FS FALLSTRANG

DW  DACHWASSERLEITUNG

DIL DILATATION

LS LICHTSCHACHT

S SOHLE ROHR

K STOREN-KURBEL

 STOREN-MOTOR

 EINBAULAMPEN

DK DREHKIPP-FLÜGEL

BFB BETONFENSTERBANK

MFB METALLFENSTERBANK

KWL KONTROLLIERTE WOHNUNGSLÜFTUNG

THERMURELEMENT

DAMPFBREMSE

HOLZWERKSTOFF

ABDICHTUNG

M

-  SÄMTLICHE MASSE SIND ROHMASSE, FERTIGMASSE SIND BESONDERS VERMERKT

- DIE MASSE UND KOTEN SIND VOM UNTERNEHMER AUF DER BAUSTELLE ZU KONTROLLIEREN,MASSDIFFERENZEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ZU MELDEN

-  TÜRHÖHEN BEZIEHEN SICH AB FERTIG HÖHEREM BODEN,BEZIEHUNGSWEISE AB OK. SCHWELLE BIS UK ROH STURZ
-  FENSTERHÖHEN VERSTEHEN SICH AB OK. ROH BRÜSTUNG BIS UK. ROH STURZ SOWIE AB OK. FERTIG FENSTERBANK BIS UK. FERTIG STURZ

-  AUSSPARUNGEN UND INSTALLATIONEN NACH SPEZIALPLÄNEN

-  OK. FERTIG BODEN PUBLIKUMSGESCHOSS    =   ± 0. 00
-  SÄMTLICHE KOTEN VERSTEHEN SICH AB   ± 0. 00

- SÄMTLICHE ABDICHTUNGEN UND BODENPLATTEN-DURCHDRINGUNGEN SIND DURCH DIE FIRMA SIKA AUSZUFÜHREN.

- DIE ANGABEN DER MEERESHÖHEN ERFOLGEN OHNE GEWÄHR.
 GNSS ANWENDER (GLOBALES NAVIGATIONSSATELLITENSYSTEM) SIND VERPFLICHTET DIE HÖHENANGABEN VORGÄNGIG ZU KONTROLLIEREN.

BEMERKUNG:

PROJEKTARBEIT 2021 ZEICHNER FACHRICHTUNG ARCHITEKTUR
4A I WERKPLAN QUERSCHNITT
TIM HOFSTETTER l ZFA 18B l 23.12.2021 MST 1 - 50
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KONDESATBILDUNG

COMBIFLEX-BAND

NOPPENFOLIE

DRUCKFESTE
DÄMMUNG XPS

WETTERSCHENKEL

NOTÜBERLAUF

DRAINAGENMATTE

EINHÄNGEBLECH

KRAGPLATTENANSCHLUSS
"SCHÖCK ALPHADOCK"

IV-WC GANG LOGGIA

KELLER CAFÉGANGHAUS-
TECHNIK 1.80

1.80

DECKEN INNEN
SICHT TYP 4
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SCHWELLE
AUSBETONIERT

DACHRAND GEM.
DETAILPLAN "D5"

BITUMENABDICHTUNG
2-LAGIG

BITUMINÖSER ANSTRICH
KRAGPLATTENANSCHLUSS

DÄMMEINLAGE XPS

STÜTZBLECH CNS

GEFÄLLSDÄMMUNG PUR

CNS-SOCKELBLECH

KIESSTREIFEN 4/8

DRUCKFESTE
DÄMMUNG XPS

FLÜSSIG-
KUNSTSTOFF

BITUMENABDICHTUNG
2-LAGIG

AUSSPEIER

ABSTURZSICHERUNG

STURZBRETT

DRUCKFESTE
DÄMMUNG XPS

GEFÄLLSDÄMMUNG PUR

BITUMINÖSER ANSTRICH

DRAINAGENBAHN

COMBIFLEX-BAND

KITTFUGE
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N
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4

DECKE AUSSEN
SICHT TYP 4

W
ÄN

DE
 IN

N
EN

SI
CH

T 
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2

GEFÄLLE 1.5%>

DACHAUFBAU 

EXTENSIVE BEGRÜNUNG
DRAINAGENBAHN
BITUMENABDICHTUNG
2-LAGIG  
GEFÄLLSDÄMMUNG XPS
WÄRMEDÄMMUNG XPS 
BITUMINÖSER ANSTRICH
STAHLBETON (INNEN SICHT)

WANDAUFBAU PUBLIKUMSGESCHOSS

STAHLBETON (SICHT INNEN) 
WÄRMEDÄMMUNG GLASWOLLE
MIT KREUZROST-KONSTR.
WINDPAPIER
QUERLATTUNG
OFFENE HOLZSCHALUNG
VERTIKAL LÄRCHE

990

 80 - 160
-

-
150 -  70

240
-

400

430

250

240
-

40x40

50x50

BODENAUFBAU PUBLIKUMSGESCHOSS 

PARKETT EICHE / FEINSTEINZEUGPLATTEN
UNTERLAGSBODEN (ZEMENTÜBERZUG)
MIT BODENHEIZUNG
PE-FOLIE
TRITTSCHALLDÄMMUNG GLASWOLLE
WÄRMEDÄMMUNG PUR
STAHLBETON
WÄRMEDÄMMUNG PUR
MINERALISCHER GRUNDPUTZ
SPRITZPUTZ WEISS 1MM-KORN

722

20

80
-

20
200
400

50
5
1

LOGGIA-BODENAUFBAU 

FEINSTEINZEUGPLATTEN
SPLITT 4/8
DRAINAGENBAHN
BITUMENABDICHTUNG
2-LAGIG
GEFÄLLSDÄMMUNG XPS
WÄRMEDÄMMUNG XPS
BITUMNÖSER ANSTRICH
STAHLBETON
WÄRMEDÄMMUNG PUR
MINERALISCHER GRUNDPUTZ
SPRITZPUTZ WEISS, 1MM-KORN

722

20
20 - 80

-

-
80 - 20

200
-

350
50

5
1

WANDAUFBAU SOCKELGESCHOSS 

ABRIEB WEISS 1MM-KORN
MINERALISCHER GRUNDPUTZ
WÄRMEDÄMMUNG PUR
STAHLBETON 
NOPPENFOLIE

351

1
5

50
300

-

BODENAUFBAU SOCKELGESCHOSS 

ZEMENTÜBERZUG
WÄRMEDÄMMUNG PUR
STAHLBETON
SAUBERKEITSSCHICHT

450

50
50

250
50

ALLE AUFBAUTEN SIND VON OBEN NACH UNTEN,
RESPEKTIVE VON INNEN NACH AUSSN AUFGELISTET

SÄMTLICHE MATERIALSTÄRKEN  BEI DEN
AUFBAUTEN SIND IN MM ANGEGEBEN

A2



PROJEKTARBEIT 2021 ZEICHNER FACHRICHTUNG ARCHITEKTUR
4B I TERMINPROGRAMM
TIM HOFSTETTER l ZFA 18B l 23.12.2021

Nr. Vorgangsname Dauer

1 Rohbau 1 80 Tage

2 Vorbereitungbsarbeiten 3 Tage

3 Aushubarbeiten 10 Tage

4 Baustelleninstallation 3 Tage

5 Schnurgerüstabnahme 0 Tage

6 Kanalisation / Fundation 4 Tage

7 Bodenplatte UG 8 Tage

8 Aussenwände UG 8 Tage

9 Fassadengerüst 1. Etappe 1 Tag

10 Innenwände UG 4 Tage

11 Decke über UG 6 Tage

12 Arbeitsfugen abdichten Bodenp. / W UG 3 Tage

13 Hinterfüllen 3 Tage

14 Fassadengerüst 2. Etappe 1 Tag

15 Betonwände EG 9 Tage

16 Maurerarbeiten EG 2 Tage

17 Decke über EG 8 Tage

18 restliche Arbeitsfugen abdichten 2 Tage

19 Decke über UG ausgeschalt 0 Tage

20 Decke über EG ausgeschalt 0 Tage

21 Rohbau 2 120 Tage

22 Wände / Decke UG dämmen 7 Tage

23 Grundputz Wände / Decke UG 3 Tage

24 Rohbauinstallation Elektro 8 Tage

25 Rohbauinstallation Sanitär 8 Tage

26 Rohbauinstallation Heizung 8 Tage

27 Zumauern der Installationen 3 Tage

28 Fenster 44 Tage

29 Fenster bestellen 0 Tage

30 Fenster anschlagen 4 Tage

31 Fenster abdichten 4 Tage

32 Dämmung Boden EG 3 Tage

33 Türzargen 30 Tage

34 Türzargen bestellen 0 Tage

35 Türzargen montieren 2 Tage

36 Grundputz Wände EG 2 Tage

37 Abrieb / Spritzputz Wände / Decke UG 4 Tage

38 Bodenheizung / Unterlagsboden vorb. 3 Tage

39 Druckprüfung Bodenheizung 1 Tag

40 IBN provisorische Heizung 0 Tage

41 Zementüberzug UG 2 Tage

42 Zementüberzug EG 3 Tage

43 Austrocknugszeit 40 Tage

44 Abrieb Wände EG 4 Tage

45 Innere Oberflächenbehandlungen UG / EG 15 Tage

46 Bodenbeläge aus Platten 6 Tage

47 Wandbeläge aus Platten 6 Tage

48 Bodenbeläge in Holz 7 Tage

49 Küchenmontage 1 Tag

50 Sanitärapparate montieren 3 Tage

51 Endinstallation Elektro 5 Tage

52 Endinstallation Heizung 5 Tage

53 Endinstallation Sanitär 5 Tage

54 Türflügel anhängen 1 Tag

55 Boden Loggia 10 Tage

56 Dampfbremse / Flüssigkunststoff 2 Tage

57 Dämmungen verlegen 2 Tage

58 Bitumenabdichtung 1 Tag

59 Drainagenbahn verlegen 2 Tage

60 Splitt einbringen 1 Tag

61 Platten verlegen 2 Tage

62 Hinterlüftete Fassade 40 Tage

63 Unterkonstr. inkl. Leibungs- / Sturzausb. 15 Tage

64 Holzschalung 15 Tage

65 Bedachungsarbeiten 38 Tage

66 Dachrandabschluss in Holz 10 Tage

67 Dampfbremse 3 Tage

68 Dämmung 5 Tage

69 Bitumenabdichtung 4 Tage

70 Drainagenbahn verlegen 2 Tage

71 Dichtigkeitsprüfung 5 Tage

72 Kronenblech / Einhängeblech 3 Tage

73 Extensive Begrünung 2 Tage

74 Gerüst demontieren 2 Tage

75 Absturzsicherungen 33 Tage

76 Geländer Loggia messen 0 Tage

77 Geländer Loggia montieren 1 Tag

78 Geländer Gebäudezugang messen 0 Tage

79 Geländer Gebäudezugang montieren 1 Tag

80 Sonnenschutz 31 Tage

81 Markisen messen 0 Tage

82 Markisen montieren 1 Tag

83 Umbebungsarbeiten 30 Tage

84 Fundation Stützmauer inkl. Aushub 4 Tage

85 Betonstützmauer 5 Tage

86 Terrain Gestaltung 3 Tage

87 Gebäudezugang erstellen 3 Tage

88 Begrünung - / Gartenarbeiten 15 Tage

89 Abschluss 12 Tage

90 Baureinigung 2 Tage

91 Interne Bauabnahme 1 Tag

92 Mängelbehebung 5 Tage

93 Nachreinigung 1 Tag

94 Schlüsselübergabe an Bauherrschaft 1 Tag

95 Instruktionen 2 Tage

07.03 Rohbau 107.03 Rohbau 1

07.03 Vorbereitungbsarbeiten

10.03 Aushubarbeiten

23.03 Baustelleninstallation

25.03 Schnurgerüstabnahme

28.03 Kanalisation / Fundation

01.04 Bodenplatte UG

13.04 Aussenwände UG

25.04 Fassadengerüst 1. Etappe

26.04 Innenwände UG

02.05 Decke über UG

05.05 Arbeitsfugen abdichten Bodenp. / W UG

10.05 Hinterfüllen 

13.05 Fassadengerüst 2. Etappe

10.05 Betonwände EG

23.05 Maurerarbeiten EG

25.05 Decke über EG

23.06 restliche Arbeitsfugen abdichten

06.06 Decke über UG ausgeschalt

01.07 Decke über EG ausgeschalt

23.05 Rohbau 2

09.06 Wände / Decke UG dämmen

27.06 Rohbauinstallation Elektro

27.06 Rohbauinstallation Sanitär 

27.06 Rohbauinstallation Heizung 

07.07 Zumauern der Installationen

23.05 Fenster

23.05 Fenster bestellen

12.07 Fenster anschlagen

18.07 Fenster abdichten

20.07 Dämmung Boden EG

08.06 Türzargen

08.06 Türzargen bestellen

18.07 Türzargen montieren

27.07 Grundputz Wände EG

29.07 Abrieb / Spritzputz Wände / Decke UG

29.07 Bodenheizung / Unterlagsboden vorb.

03.08 Druckprüfung Bodenheizung

03.08 IBN provisorische Heizung

03.08 Zementüberzug UG

05.08 Zementüberzug EG

10.08 Austrocknugszeit

18.08 Abrieb Wände EG

24.08 Innere Oberflächenbehandlungen UG / EG

05.10 Bodenbeläge aus Platten

13.10 Wandbeläge aus Platten

17.10 Bodenbeläge in Holz

26.10 Küchenmontage

26.10 Sanitärapparate montieren

31.10 Endinstallation Elektro

31.10 Endinstallation Heizung

31.10 Endinstallation Sanitär

04.11 Türflügel anhängen

22.07 Boden Loggia

22.07 Dampfbremse / Flüssigkunststoff

26.07 Dämmungen verlegen

28.07 Bitumenabdichtung

29.07 Drainagenbahn verlegen

02.08 Splitt einbringen

03.08 Platten verlegen

25.07 Hinterlüftete Fassade

25.07 Unterkonstr. inkl. Leibungs- / Sturzausb.

29.08 Holzschalung

15.08 Bedachungsarbeiten

15.08 Dachrandabschluss in Holz

29.08 Dampfbremse

01.09 Dämmung

08.09 Bitumenabdichtung

23.09 Kronenblech / Einhängeblech

28.09 Extensive Begrünung

04.10 Gerüst demontieren

16.09 Absturzsicherungen

16.09 Geländer Loggia messen

03.10 Geländer Loggia montieren

18.10 Geländer Gebäudezugang messen

02.11 Geländer Gebäudezugang montieren

16.09 Sonnenschutz

16.09 Markisen messen

31.10 Markisen montieren

06.10 Umbebungsarbeiten

06.10 Fundation Stützmauer inkl. Aushub

12.10 Betonstützmauer 

19.10 Terrain Gestaltung

24.10 Gebäudezugang erstellen

27.10 Begrünung - / Gartenarbeiten

07.11 Abschluss

07.11 Baureinigung

09.11 Interne Bauabnahme

10.11 Mängelbehebung

17.11 Nachreinigung

18.11 Schlüsselübergabe an Bauherrschaft

21.11 Instruktionen

D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M
28 Feb '22 07 Mrz '22 14 Mrz '22 21 Mrz '22 28 Mrz '22 04 Apr '22 11 Apr '22 18 Apr '22 25 Apr '22 02 Mai '22 09 Mai '22 16 Mai '22 23 Mai '22 30 Mai '22 06 Jun '22 13 Jun '22 20 Jun '22 27 Jun '22 04 Jul '22 11 Jul '22 18 Jul '22 25 Jul '22 01 Aug '22 08 Aug '22 15 Aug '22 22 Aug '22 29 Aug '22 05 Sep '22 12 Sep '22 19 Sep '22 26 Sep '22 03 Okt '22 10 Okt '22 17 Okt '22 24 Okt '22 31 Okt '22 07 Nov '22 14 Nov '22 21 Nov '22 28 Nov '22 05 Dez '22

März 2022 April 2022 Mai 2022 Juni 2022 Juli 2022 August 2022 September 2022 Oktober 2022 November 2022

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

In Arbeit

Stichtag

Projektarbeit 2021  architektur.realisierung                                     Café und Shop,Grossi Allmänd, 3014 Bern

Terminprogramm

Tim Hofstetter, ZFA 18b, Alpenblick 6, 6243 Egolzwil
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PROJEKTARBEIT 2021 ZEICHNER FACHRICHTUNG ARCHITEKTUR
4B I BAUSTELLENINSTALLATION
TIM HOFSTETTER l ZFA 18B l 23.12.2021 MST 1 - 500

GROSSI ALLMÄND

AUSLEGER 36M

1
2

5

6

7 8

BA
US

TE
LL

EN
ZU

FA
HR

T

BAUSTELLENZUFAHRT

SCHERMENWEG

RE
SE

RV
E -

 PP

UN
TE

RN
EH

M
ER

5
4

3

3

LEGENDE
1   MATERIAL-/ MANNSCHAFTSCONTAINER (AUFEINANDER); INKL. TREPPENZUGANG
2   MOBILE TOILETTE
3   RESERVE PARKPLATZ
4   PARKPLATZ BAUMEISTER
5   UMSCHLAGPLATZ LASTWAGEN; INKL. WARTERAUM
6   MATERIALDEPOT (BEWEHRUNG, SCHALUNG, ROHRE, STEINE, ETC.)
7   STROM-/ WASSERANSCHLUSS
8   KRAN

PROJEKTIERTES GEBÄUDE
SCHWENKBEREICH; KRAN
BAUSTELLENPERIMETER; EINGEZÄUNT



PROJEKTARBEIT 2021 ZEICHNER FACHRICHTUNG ARCHITEKTUR
4B I BAUSTELLENINSTALLATION
TIM HOFSTETTER l ZFA 18B l 23.12.2021 NICHT MASSSTÄBLICH

GROSSI ALLMÄND

AUSLEGER 36M
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DIE BAUSTELLENEINRICHTUNG UND DEREN
PLANUNG, AN EINER DER
HAUPTVERKEHRSACHSEN DER STADT BERN,
WILL GUT DURCHDACHT SEIN. DER VERKEHR
SOLL DEN BAUBETRIEB NICH TANGIEREN UND
AUCH DER UMGEKEHRTE FALL IST ZU
VERMEIDEN. DIE VERKEHRSTEILNEHMENDEN
DÜRFEN DURCH DEN BAUBETRIEB NICHT
ABGELENKT WERDEN. DESHALB IST DER
KOMPLETTE BAUSTELLENPERIMETER MIT
SICHTSCHUTZWÄNDEN VOR BLICKEN
GESCHÜTZT. DAMIT SICH KEINE UNBEFUGTEN
PERSONEN AUF DER BAUSTELLE AUFHALTEN,
WIRD DIESE RUNDHERUM EINGEZÄUNT. DER
EINZIGE ZUGANG IST VON DER
PAPIERMÜHLESTRASSE (WANKDORF-
PARKPLATZ) HER. DORT BEFINDET SICH EIN
ABSCHLIESSBARES TOR, FÜR WELCHES NUR
BESTIMMTE PERSONEN EINEN SCHLÜSSEL
BESITZEN. EINE DER WICHTIGSTEN AUFLAGEN
WAR, DASS DER SPORTBETRIEB AUF DER
"GROSSEN ALLMÄND" WÄHREND DER GANZEN
BAUPHASE GEWÄHRLEISTET IST. MIT DER HIER
VORGESCHLAGENEN LÖSUNG IST EINE
OPTIMALE TRENNUNG VON BAUSTELLE UND
FREIZEITBETRIEB GELUNGEN.

DER BAUSTELLENBEREICH UND
SCHWENKBEREICH DES KRANES SIND EXAKT
SO AUSGELEGT DAS KEINE DER BESTEHENDEN
SPORTANLAGEN UND DIE AUSFÜHRUNG DER
SPORTARTEN VON DEN BAUARBEITEN
BETROFFEN IST. DIE EXTRA FÜR DIESE
BAUSTELLE ERSTELLTE SCHOTTERSTRASSE
FÜHRT VOM BESTEHENDEN WANKDORF-
PARKPLATZ HINTER DER BASEBALL- UND
SOFTBALLANLAGE DURCH, BIS ZUM
PROJEKTIERTEN GEBÄUDE. FALLS NOT AM
PLATZ HERRSCHEN SOLLTE BESTEHT FÜR DIE
UNTERNEHMER DIE MÖGLICHKEIT DAS
BENÖTIGTE MATERIAL AUF DER BAUSTELLE ZU
DEPONIEREN UND ANSCHLIESSEND IHR
FAHRZEUG AUF DEM OFFIZIELLEN WANKDORF-
PARKPLATZ ZU PARKIEREN. UM DEN BEGRENZT
VORHANDENEN PLATZ OPTIMAL  ZU NUTZEN
HABE ICH MICH DAFÜR ENTSCHIEDEN DEN
MANNSCHAFTS- UND DEN  MATERIAL-
CONTAINER AUFEINDER ZU STELLEN. DIE
MANNSCHAFT KOMMT DURCH EINEN
SICHEREN ZUGANG MIT EINER
PROVISORISCHEN TREPPE ZUM OBEREN
CONTAINER. UNTEN BEFINDET SICH DER
MATERIALCONTAINER MIT SÄMTLICHEN

VERBRAUCHSMATERIALIEN, SOWIE DIVERSEM
WERKZEUG UND ALLEM WAS ANSONSTEN
NOCH BENÖTIGT WIRD. DER PARKPLATZ VOR
DEN CONTAINERN IST,  VORALLEM IN DER
"ROHBAU 1 - PHASE", FÜR DEN BAUMEISTER
RESERVIERT. ANSCHLIESSEND KANN DIESER
PLATZ AUCH VON DEN ANDEREN
UNTERNEHMERN ALS PARKPLATZ GENUTZT
WERDEN. UM KEINE UNNNÖTIGEN
WARTEZEITEN ZU GENERIEREN IST DER
UMSCHLAGPLATZ FÜR LASTWAGEN BEWUSST
SO GROSS GEPLANT, DASS IMMER EIN
LASTWAGEN SICH BEREITSTELLEN KANN,
WÄHREND DER ANDERE ABGELADEN WIRD.
DIE BREITE SCHOTTERZUFAHRTSTRASSE
ERMÖGLICHT SOGAR EIN KREUZEN ZWEIER
LKW'S.  DAS MATERIALDEPOT BIETET MIT ÜBER
200M2 GENÜGEND PLATZ UM DIVERSES VOR
ORT ZU LAGERN. DER STROMANSCHLUSS IST
NAHE AM UNTENDREHER-KRAN. DIESER IST IM
UMKREIS VON 5M  AUS SICHERHEITSGRÜNDEN
ABGESPERRT. DER AUSLEGER IST MIT 36M SO
DEFINIERT, DASS MIT DEM KRAN SÄMTLICHE
NÖTIGEN ORTE ERREICHBAR SIND, JEDOCH NIE
DIE GEFAHR BESTEHT EINEN BESTENDEN BAUM
ZU TANGIEREN.

BAUZAUN / ABSPERRGITTER MIT EINEM
STAHLROHRRAHMEN UND
EINGESCHWEISSTEM GITTER. EINGEKLEIDET
MIT FEUERFESTER UND WINDDURCHLÄSSIGER
FOLIE, WELCHE HAUPTSÄCHLICH ALS
SICHTSCHUTZ DIENT.
2.20 x 2.00M

MANNSCHAFTS- UND MATERIALCONTAINER
VOM SELBEN ANBIETER (Z.B. CONDECTA)

AUFEINANDER GESTAPELT. SICHERER ZUGANG
MIT PORVISORISCHER TREPPE GEWÄHRLEISTET.

6.05 x 2.43 x 2.60M

MOBILE BAUSTELLENTOILETTE Z.B. VON DER
FIRMA TOITOI. MINDESTENS EINMAL PRO
WOCHE IST EINE PROFESSIONELLE REINIGUNG
INKLUSIVE GRÜNDLICHER DESINFEKTION
NOTWENDIG.
0.95 x 0.80 x 1.90M

LKW'S MÜSSEN IM SCHWENKBEREICH DES
KRANES SEIN UM DEN GÜTERUMSCHLAG ZU

ERMÖGLICHEN. MIT EINEM MAX. GEWICHT
VON BIS ZU 40 TONNEN MUSS DER

UNTERGRUND GENUG TRÄGFÄHIG SEIN.
9.00 x 6.00 x 2.50M

DIE BAUSTELLE IST FRÜHZEITIG UND GUT
SICHTBAR ZU SIGNALISIEREN. UM DEN
BAUSTELLENKRAN IST AUS SICHER-
HEITSGRÜNDEN GROSSRÄUMIG ABGESPERRT.
DIE ABSPERRUNG DARF NUR VON BEFUGTEN
PERSONEN BETRETEN WERDEN, WENN DER
KRAN NICHT IN BETRIEB IST.

FÜR BODEN, WÄNDE, DECKE, ETC. BENÖTIGT
DER BAUMEISTER SCHALUNGSMATERIAL.

GROSSFLÄCHENELEMENTE FÜR DIE WÄNDE,
SCHALTAFELN, TRÄGER UND STÜTZEN FÜR DIE

DECKENSCHALUNGSKONSTRUKTION.

BEI DIESEM BAUVORHABEN WIRD EIN
SOGENNANNTER UNTENDREHER EINGESETZT.

DAMIT DIE GANZE BAUSTELLE BEDIENT
WERDEN KANN, ABER DER AUSLEGER

NIRGENDS ANSTEHT, MUSS
DIESER 36M LANG SEIN.

DER ZUSTÄNDIGE ELEKTRIKER ERSTELLT DIE
SICHERE STROMZUFUHR VON EINEM
ÖFFENTLICHEN "BUFFET" HER. AUCH EIN
WASSERANSCHLUSS MUSS VORHANDEN SEIN.
UM DEN VERBRUACH ZU BESTIMMEN IST
JEWEILS EIN ZÄHLER MONTIERT.

BESCHRIEB
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VARIANTE 1 AUSGEFÜHRTES KONZEPT

DIESE VARIANTE  NIMMT DIE MATERIALIEN,
WELCHE DAS GEBÄUDE BEREITS VON AUSSEN
ZEIGT, IM INNEREN WIEDER AUF. DER WARME
EICHENPARKETT MIT GEHOBELTER OBER-
FLÄCHE IST DER IDEALE KONTRAST ZUM
KALTGRAU DER BETONWÄNDE UND -DECKEN.
VOR DER SCHLÜSSELÜBERGABE WIRD DER
2200MM LANGE UND 260MM BREITE
LANGRIEMENPARKETT GEÖLT. HOLZ UND
STEIN HARMONIERT, DESHALB WERDEN IM
TERRASSENBEREICH ZEMENTPLATTEN VER-
LEGT, WELCHE SICH WIEDERUM OPTIMAL MIT
DER HOLZSCHALUNG DES BAUTES ERGÄNZEN.
IN DEN NASSZELLEN, SOWIE IM KÜCHEN-
BEREICH SIND DUNKELGRAUE REKTIFIZIERTE
FEINSTEINZEUGPLATTEN 60X60CM VERLEGT.
EIN ANGEMESSENER HYGIENESTANDARD IST
MIT DEM LEICHT ZU REINIGENDEM
PLATTENBELAG UNKOMPLIZIERT ERREICHT.
MIT DEN DUNKELGRAUEN PLATTEN WIRD DER
SCHLICHTEN FARBLINIE TREU GEBLIEBEN. DER
ANSCHAFFUNGSPREIS UND DER UNTERHALT
DIESER BODENBELÄGE HABEN ES IN SICH, DIE
ARCHITEKTONISCHE KLASSE DIESER
AUSWAHL KANN ABER KEINESWEGS
ABGESTRITTEN WERDEN.

+ SEHR HOCHWERTIGE MATERIALEN
+ NATÜRLICHE PRODUKTE
+ ÄSTHETIK
+ ZEITLOS
+ BEWUSSTE AUSWAHL DER VERLEGE-
RICHTUNG MACHT RÄUME NOCH BREITER
+ ÄUSSERES & INNERES ERSCHEINUNGSBILD
SIND OPTIMAL AUFEINANDER ABGESTIMMT
+ ÜBERGÄNGE DER BODENBELÄGE ELEGANT
MIT KITTFUGE GELÖST
+ MATERIALIEN DER WÄNDE UND DES BODEN
ERGÄNZEN SICH PERFEKT

- PREIS DES PARKETTS
- UNTERHALT DES PARKETTS
- ABRIEBFESTIGKEIT DES PARKETTS
- UNSCHÖNE DILLITATIONSFUGEN IM RAUM

MIT DEM PRODUKT "PARKETT
LANDHAUSDIELEN-DEKORE, 3-SCHICHT-
PARKETTT" VON "PLANEO" WURDE EIN
HERVORRAGENDER EICHENPARKETT GE-
FUNDEN. DIESER EIGNET SICH GUT FÜR DIE
FUSSBODENHEIZUNG. DAS SIMPLE
KLICKSYSTEM ERMÖGLICHT EINFACHSTES
VERLEGEN. DIE NATURGEHOBELTE, NATÜRLICH
GEMUSTERTE UND NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE
ERGÄNZT SICH WUNDERBAR MIT DEM
BETONGRAU UND BRINGT SOMIT RUHE IN DIE
RÄUMLICHKEITEN.

DIE REKTIFIZIERTEN FEINSTEINZEUGPLATTEN
DER "SABAG" BILDEN DEN BODENBELAG IN DEN
NASSZELLEN, SOWIE IM KÜCHENBEREICH.
DIESE 60X60CM GROSSEN PLATTEN LASSEN
SICH EINFACH UND UNKOMPLIZIERT NASS
REINIGEN OHNE DAS DIESE IRGENDWIE
STRAPAZIERT WERDEN. DIE 5MM FUGEN
WERDEN IN EINEM HELLEM GRAUTON
ERSTELLT. DER FUGENEINTEILUNG IST GROSSE
BEACHTUNG ZU SCHENKEN.

N
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VARIANTE 2
DER KNALLROTE KUNSTHARZ-POLYURETHAN-
BELAG BEGRÜSST DIE BESUCHER DES CAFÉ'S,
SOWIE DES SHOPS ÄUSSERST KRÄFTIG. ES IST
DER KOMPLETTE GEGENSATZ ZUR RUHIGEN,
NATÜRLICHEN HOLZFASSADE AUSSEN. GENAU
DIESER KONTRAST IST ES WAS DIESE
VARIANTE HAT. DIE VOLLE LADUNG ROT WIRD
UMRANDET VOM BERUIHGENDEN BETONGRAU.
DIE KOMBINATION VOM STEINIGEN UND DEM
VÖLLIG UNNATÜRLICHEN BRINGT KLASSE. DIE
MATTE OBERFLÄCHE DÄMMT DEN
STRAHLEFFEKT DES ROTS ZUSÄTZLICH. DANK
ENORM EINFACHER REINIGUNG, OB NASS ODER
NUR TROCKEN MIT DEM BESEN, KANN IN
SÄMTLICHEN RÄUMLICHKEITEN DER "REPOXIT
PUR" VERWENDET WERDEN. MIT DEN GRAUEN
ZEMENTPLATTEN VOR DEM EINGANG, SOWIE
AUF DER LOGGIA BLEIBEN ROT UND GRAU DIE
DOMINIERENDEN FARBEN.
DER "REIZ DES AUSREIZENS" ETWA SO KÖNNTE
MAN  DIESE VARIANTE BETITELN. OB DAS
SCHLICHTE GRAU DAS  ROT JEDOCH SO STARK
ZURÜCKNEHMEN KANN, DASS DAS
KAFFEETRINKEN ENTSPANNEND WIRD IST AUS
MEINER SICHT ÄUSSERST SCHWIERIG
ABZUSCHÄTZEN.

+ SEHR REINIGUNGSFREUNDLICH
+ UNKOMPLIZIERTER UNTERHALT
+ EXTREM DAUERHAFT
+ MODERN
+ HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
+ RUTSCHSICHERHEIT
+ SÄURERESISTENT
+ ENORM STRAPAZIERFÄHIG
+ FUGENLOS
+ KEINE RESTEN BEIM VERARBEITEN
+ WIRKT GROSSFLÄCHIG
+ AUSSERGEWÖHNLICH

- KÜNSTLICH
- NATÜRLICHE LINIE WIRD GEBROCHEN
- BESCHÄDIGUNGEN KÖNNEN NUR SICHTBAR
REPARIERT WERDEN, AUSSER KOMPLETTER
AUSTAUSCH WIRD VOLLZOGEN
- KEINE STARKEN MECHANISCHEN
BEANSPRUCHUNGEN MÖGLICH
- GEWÖHNUNGSBEDÜRFTIG

DIE GLATTE OBERFLÄCHE TÄUSCHT, SOGAR IM
GEGENTEIL, DER KUNSTHARZ-POLYURETHAN-
BELAG DER FIRMA "REPOXID" IST
RUTSCHHEMMEND.  NACH DEM EINBRINGEN
DER 2-4MM DICKEN BELAGSSCHICHT, WIRD
DIESE NOCH MIT EINER DURCHSICHTIGEN
SCHICHT VERSIEGLET. NEBST DEM EINEM
KNALLIGEN ROT, IST ES MÖGLICH DEN PUR-
BELAG IN SÄMTLICHEN RAL UND NCS FARBEN
ZU ERSTELLEN. IN DIESER VARIANTE WIRD EINE
SEIDENMATTE OPTIK PRÄFERIERT.

DIE 60X60CM DIMENSIONIERTEN ZEMENT-
PLATTEN BESTEHEN AUS DEM SELBEN
BINDEMITTEL WIE DER BETON, DEMENT-
SPRECHEND IST AUCH DER FARBTON DER
BEIDEN MATERIALIEN ÄUSSERST ÄHNLICH. DIE
PLATTEN WERDEN IM KREUZVERBUND VERLEGT
UND DIE KANTEN SIND GEFAST. DAS
SCHLICHTE ERSCHEINEN DER PLATTEN ER-
GÄNZT SICH GUT MIT DEM DOMINANTEN ROT.
IM GEGENSATZ ZU FEINSTEINZEUGPLATTEN IST
DIE RUTSCHGEFAHR, VORALLEM IM WINTER,
BEI ZEMENTPLATTEN DEUTLICH GERINGER.
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VARIANTE 3
DIE "MEDITERRANE SOMMERHAUS-VARIANTE",
ZUMINDEST WAS DIE BODENBELÄGE IM
INNEREN BEREICH DER BAUTE  ANGEHT. DIE
FEIN GEMUSTERTEN UND LEICHT SANDGE-
STRAHLTEN FEINSTEINZEUGPLATTEN SIND
SCHLICHT UND DOCH AUSSERGEWÖHNLICH.
DIE FARBE, EINE MISCHUNG AUS JURAKALK
UND MEERESSAND, NIMMT EINEN MIT ZU
EINEM SOMMERFEELING WELCHES NUR
SÜDLICH UNSERER SPHÄREN ANZUTREFFEN
IST. ZUSAMMEN MIT DER GANZ FEIN
ANGERAUTEN OBERFLÄCHE UND DER SANDIGEN
FARBE WIRD EIN STRANDGEFÜHL MITTEN IN
BERN ANGESTREBT. DER TERRASSENBELAG
AUS HOLZ  IM BEREICH DER LOGGIA WIRKT
ANGENEHM ANDERS UND PASST DOCH ZUM
SÜDLICH ANGEHAUCHTEN KONZEPT. MIT
ACCOYA-HOLZ WURDE BEI DER LOGGIA EIN
ÄUSSERST LANGLEBIGES UND MIT NACH-
HALTIGKEITSSIEGELN BESTÜCKTES HOLZ
DEFINIERT. DIE KALTGRAUEN BETONWÄNDE
MIT DEN GRUNDSÄTZLICH KALTEN PLATTEN
WELCHE ZWAR AN SOMMER ERINNERN,
JEDOCH NICHT SOMMER SIND, KÖNNTEN IN
KOMBINATION NICHT ZUM GEWÜNSCHTEN
WOHLFÜHLEFFEKT FÜHREN.

+ NATÜRLICH
+ MEDITERRANES FEELING
+ PFLEGELEICHT
+ ABRIEBFESTIGKEIT
+ SCHLICHTE ÜBERGÄNGE DER RÄUME
+ NUR EIN UNTERNEHMER IM INNENBERIECH
+ BEWUSSTE AUSWAHL DER VERLEGE-
RICHTUNG MACHT RÄUME  NOCH BREITER
+ LANGLEBIGE MATERIALIEN
+ OPTIMAL  GEEIGNET FÜR BODENHEIZUNG
+ SIMPLE SANIERUNG DEFEKTER PLATTEN
MÖGLICH MIT GERINGEM AUFWAND

- KALKABLAGERUNGEN IN FUGEN
- KALTE AUSSTRAHLUNG DURCH VIEL STEIN
- UNGEMÜTLICHES RAUMKLIMA
- VIELE VERSCHIEDENE MATERIALIEN
(ZEMENTPLATTEN, FEINSTEINZEUGPLATTEN,
HOLZDIELEN, SICHTBETON, ETC.)
- NEUER  ZUSÄTZLICHER FARBTON
- SCHALLVERSTÄRKEND
- HART
- OFFENE FUGEN FÜR AUSSENBEREICH VON
GASTRO NICHT IDEAL (ABFALL)

DIE 60X30X2CM PLATTEN WERDEN BEWUSST
VERLEGT, DER EFFEKT IST EIN GRÖSSENWIRKEN
DER RÄUME. NASSE REINIGUNG IST FÜR DIESE
PLATTEN VON DER FIRMA "SABAG" KEIN
PROBLEM. DIE 5MM FUGEN WERDEN IN EINEM
BETONGRAU, IN ANLEHNUNG AN DIE WÄNDE
UND DIE DECKE IM INNENBREICH, ERSTELLT.
DIE LEICHTE MUSTERUNG UND DIE SANDIGE
FARBE ERGÄNZEN DIE FEIN ANGERAUTE
ÖBERFLÄCHE DER REKTIFIZIERTEN FEINSTEIN-
ZEUGPLATTEN. DER PLATTENEINTEILUNG IST
GENÜGEND AUFMERKSAMKEIT ZU WIDMEN.

VORVERGRAUTE "ACCOYA"-HOLZDIELEN, IN DER
GLEICHEN LAUFRICHTUNG WIE DIE PLATTEN IM
INNENBEREICH, BILDEN DEN
TERRASSENBELAG. DIE 12CM BREITEN DIELEN
MIT JE 1CM FUGE DAZWISCHEN ERFÜLLEN
SÄMTLICHE ANFORDERUNGEN. DAS UNGIFTIG
BEARBEITETE KIEFERNHOLZ, MAG MIT JEDEM
TROPENHOLZ IN FAST ALLEN BELANGEN
MITHALTEN. EIN OPTIMAL MÖGLICHER
KREISLAUFEFFEKT WIRD ERGÄNZT, DURCH EINE
WACHSTUMSZEIT VON NUR 25 JAHREN, BIS
DIE BÄUME VERARBEITET  WERDEN KÖNNEN.
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